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	ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
	

	ΔΗΜΟΣ  ΒΟΛΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ – ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
	Βόλος, 24.-03-2023
Αρ. πρωτ. :21874

	Ταχυδ. Δ/νση: Μικρασιατών 81- Μακρυνίτσης
	

	(κτήριο Σπίρερ) Τ.Κ. 383 33
	


                    

                       ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου                                                                                                                                                                             
ΘΕΜΑ: Έγκριση 4ης παράτασης του συμβατικού χρόνου για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ»   

Για το έργο του θέματος σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5021804 εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» και με την με αριθ. Πρωτ. 3025/26-10-2018 εγκρίθηκαν τα σχέδια των τευχών διακήρυξης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Με την αριθ. πρωτ. 1584/03-05-2019 σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας (Π Ε Π ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020) για την υπογραφή της σύμβασης, υπογράφηκε η σύμβαση την 17-05-2019 στο ποσό των 2.143.558,98€, ήτοι 1.728.676,60€  για εργασίες και 414.882,38€ για Φ.Π.Α. (24%). Με την αρ. 207/2022 απόφαση Ο.Ε. εγκρίθηκε ο 3ος ΑΠΕ & η 1η Σ.Σ σύμφωνα με την οποία το συμβατικό ποσό διαμορφώθηκε στο ποσό των 3.201.110,52€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.     
· Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου κατά την αρχική σύμβαση ανερχόταν  σε 24 μήνες με πέρας την 18/05/2021.  
· Με την 565/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η 1η Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 16-11-2021.   
· Με την 1141/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η 2η Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 03-05-2022.   
· Με την 394/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η 3η Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 03-09-2022.   
· Επιπλέον, με το αρ. πρωτ. 58131/03-08-2022 έγγραφο της, η ανάδοχος εταιρεία δήλωσε επιμήκυνση (παράταση ) του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης του έργου κατά έξι (6) μήνες, (μέχρι  03-03-2023) ως αποτέλεσμα του άρθρου 153 του ν. 4938/2022 «Επείγουσες ρυθμίσεις για την εκτέλεση δημοσίων έργων». Η επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος του έργου εγκρίθηκε από την Προϊστάμενη Αρχή με την αρ. 852/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Οι εργασίες της σύμβασης βρίσκονται σε εξέλιξη και συγκεκριμένα ως προς το οικονομικό αντικείμενο ο ανάδοχος έχει υποβάλει και πληρώθηκε (19) δέκα εννέα Λογαριασμούς που αντιστοιχούν σε ποσό συνολικής αξίας εργασιών 2.380.088,80€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. (περίπου το 75% του συμβατικού ποσού). Επίσης είναι προς πιστοποίηση και οι 20ος & 21ος Λογαριασμοί, ενώ σε διαδικασία έγκρισης είναι και ο 4ος ΑΠΕ. 
Με το αρ. πρωτ. 10178/10-02-2023 εισερχόμενο έγγραφο του, η ανάδοχος εταιρεία ζήτησε  παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου συνολικά κατά ογδόντα τέσσερις (84) ημερολογιακές ημέρες, με νέο συμβατικό πέρας την 26/05/2023.
Η Υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη το σχετικό αίτημα του αναδόχου, αναγνωρίζει ότι, 
α) εκκρεμεί η έγκριση του τελευταίου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, 
β) η διαδικασία σύνδεσης του κτιρίου με τα κοινωφελή δίκτια (ΔΕΔΔΗΕ, ΕΔΑΘΕΣΣ, ΟΤΕ), σύμφωνα με τις προφορικές επαφές με τα αρμόδια τμήματα,  θα μπορούσαν να ολοκληρωθούν μετα τις διακοπές του Πάσχα -  20-04-2023,
κατά συνέπια θα απαιτηθεί επιπλέον διάστημα 20 - 30 εργάσιμων ημερών,  μετα την έγκριση του ΑΠΕ και τις συνδέσεις,  για την ολοκλήρωση των εργασιών και των δοκιμών των εγκαταστάσεων. 
Το γεγονός ότι οι καθυστερήσεις στην εκτέλεση  δεν ήταν υπαιτιότητα του αναδόχου, οι εργασίες  του έργου εξελίσσονται και έχει εκτελεστεί το 75%  των εργασιών,  καθιστά την Υπηρεσία σύμφωνη με το σχετικό αίτημα του αναδόχου για παράταση  και προτείνει επιπλέον (78) εβδομήντα οκτώ  ημερολογιακές ημέρες παράτασης, έως 20-05-2023.
Με το παρόν σας υποβάλουμε εισήγηση για τροποποίηση του σχετικού έργου ως προς τον συμβατικό χρόνο. Παρακαλούμε, όπως εγκρίνετε την 4η παράταση συνολικής προθεσμίας  του έργου για επιπλέον εβδομήντα οκτώ  ημερολογιακές (78) ημερολογιακές δηλαδή έως  20-05-2023.
Η παραπάνω παράταση προτείνεται να είναι «με αναθεώρηση» σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016 καθώς δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.
Συνημμένα σας υποβάλουμε: 
1. Το αρ. πρωτ. 10178/10-02-2023εισερχόμενο έγγραφο της αναδόχου εταιρείας 
2. Το αρ. πρωτ. 1626/20.03.23 Περιφέρειας Θεσσαλίας, έγγραφο της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας, Λάρισα (4ης Παράτασης)
       Παρακαλούμε για την εισήγηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο.
	Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
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