ΔΕΥΑΜΒ - ΕΡΓΗΛ
(καταστροφική διαχείριση απ’ την δημοτική αρχή και διαφαινόμενη διάσωση με νομοθετική παρέμβαση)

Ι.
ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

· Η Σύμβαση με την ΕΡΓΗΛ υπογράφηκε τον Μάρτιο του 2005 (7-3-2005) ποσού περίπου 9εκ (8.969.537,88€) πλέον Φ.Π.Α.

· Την 28-12-2007 υπογράφηκε η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση ποσού 490.000€ πλέον Φ.Π.Α.

· Οι εργασίες περαιώθηκαν την 9-7-2007.

· Την 29-10-2007 η Ανάδοχος με 4 διαβιβαστικά υπέβαλε επιμετρήσεις συνολικού προϋπολογισμού περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ πλέον Γενικά Έξοδα και Όφελος Εργολάβου και Φ.Π.Α., οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό άνω του 50% της Σύμβασης και 4 μέρες μετά, την 2-11-2007 υπέβαλε Τελική Επιμέτρηση στην οποία περιλαμβάνονταν οι ανέλεγκτες επιμετρήσεις.

· Εκείνη την περίοδο η νομοθεσία προέβλεπε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 2 μηνών για τον έλεγχο της Τελικής Επιμέτρησης, ενώ για τον έλεγχο Αναλυτικών Επιμετρήσεων δεν προβλέπονταν σαφές χρονικό διάστημα. Υπήρχαν διαφορετικές ερμηνευτικές προσεγγίσεις από τα Δικαστήρια για το σχετικό θέμα. 
· Η ανάδοχος άσκησε προσφυγή στο Πενταμελές Εφετείο Λάρισας το Φθινόπωρο του 2009, θεωρώντας ότι έχει αυτοδικαίως εγκριθεί η τελική επιμέτρηση από τις 3-1-2008 και ζητούσε την επιδίκαση των σχετικών ποσών νομιμότοκα από την επίδοση της προσφυγής. Εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 510/2011 Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας, με την οποία αναγνωρίστηκε η αυτοδίκαιη έγκριση της Τελικής Επιμέτρησης την 3-1-2008 και υποχρέωσε τη ΔΕΥΑΜΒ στην πληρωμή ποσού περίπου 4 εκατομμυρίων (4.028.026,46€) πλέον εργολαβικού οφέλους 28%, αναθεώρησης και Φ.Π.Α. νομιμοτόκως από την επίδοση της προσφυγής 

· Η ΔΕΥΑΜΒ άσκησε αίτηση αναίρεσης και αναστολής. Με την υπ’ αριθμ. 1/2012 Απόφαση του Αρείου Πάγου ανεστάλη για πέραν του 1.000.000,00€ η εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 510/2011 Απόφασης.

· Με την υπ’ αριθμ. 8/2014 Απόφαση Ολομέλειας Αρείου Πάγου απορρίφθηκε η Αίτηση που άσκησε η ΔΕΥΑΜΒ για την αναίρεση της 510/2011 Απόφασης.

Μετά την έκδοση της απόφασης της Ολομέλειας του ΑΠ η ΔΕΥΑΜΒ άσκησε αγωγή ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου Λάρισας, ζητώντας την επιστροφή ποσών που κατέβαλε ως αχρεωστήτως καταβληθέντων. Είχε προσδιορισθεί για το Φλεβάρη του 2015, πλην όμως, η νέα Δημοτική αρχή παραιτήθηκε αυτής. Άσκησε στη συνέχεια δική της αγωγή, με όμοιο περιεχόμενο κατά 90% (οι προσθήκες ήταν αδιάφορες), την οποία η ίδια ανέβαλε επανειλημμένως, και τελικά συζητήθηκε στις 20-4-2018, μία ημέρα μετά την επίδοση απογράφου (πράξεως αναγκαστικής εκτελέσεως δηλαδή), με την οποία η ΕΡΓΗΛ ζητούσε στις 18-4-2018 ποσό 9.209.772,94 € (υπ’ αριθμ. 173/2019 απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Λάρισας). Η αγωγή αυτή απορρίφθηκε. 

ΙΙ.
Απαιτήσεις της ΕΡΓΗΛ (αρχικές και επιγενόμενες )

Απαίτηση της ΕΡΓΗΛ όταν επιδόθηκε η υπ’ αριθμ. 8/2014 απόφαση της Ολ.ΑΠ. 

4.028.000,00 ευρώ εργασίες. 

28% εργολαβικό όφελος = 4.028.000,00 Χ 28% = 1.127.840,00 ευρώ 

Σύνολο : 5.155.840,00 

5.155.840,00 Χ 19% ΦΠΑ = 979.610,00 ευρώ 

Σύνολο  : 6.135.450,00 € 
Συν αναθεώρηση τιμών περί τα 490.000,00 = σύνολο 6.600.000,00 €, πλέον τόκων υπερημερίας (περίπου τότε 8% και τόκων επιδικίας 3% ), από Νοέμβριο του 2009. 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΚΩΝ το Σεπτέμβριο του 2014 μεταξύ 8.500.000,00 και 9.000.000,00 ευρώ ,
μείον ποσό 1.000.000,00 € που είχαν καταβληθεί προκειμένου ν’ ανασταλεί η απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου 

Υπόλοιπο καταβλητέο περίπου 7.500.000,00 € 

Επιτόκιο υπερημερίας έκτοτε: 
Επιτόκιο υπερημερίας: 
από 1.9.2014 – 9.9.2014:    7,40%






από 10.9.2014 - 15.3.2016: 7,30%






από 16.3.2016  -  26.7.2022: 7,25%






από 27.7.2022 – 13.9.2022: 7,75%






από 14.9.2022 – 1.11.2022: 8,50%






από 21.12.2022 – 7.2.2023: 9,75%






από 8.2.2023 –    σήμερα:   10,25%

Συν επιπλέον επιτόκιο επιδικίας 3% 
Από 1η -9-2014 μέχρι σήμερα η ΕΡΓΗΛ έχει εισπράξει περίπου 9.000.000,00 €, είτε ευθέως, είτε από κατασχέσεις σε χέρια τρίτων (4.500.000,00 € από κατασχέσεις στα χέρια τρίτων) 

Στις 19-7-2022 υποβάλλει η ΔΕΥΑΜΒ αίτημα προς το Υπουργείο Εσωτερικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4915/2022 για επιχορήγηση συνολικού ποσού 7.637.675,19 ευρώ, για εξόφληση διαταγών πληρωμής δικαστικών αποφάσεων. 

Με βάση τις διατάξεις της Υ.Α. 26247 /29-3-2023 (ΦΕΚ τ. Β΄ 2011/2023) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 5037/2023 (ΦΕΚ τ. Α΄ 78/29-3-2023) και τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 5027/2023 υπεβλήθη από τη ΔΕΥΑΜΒ (04:15 τα χαράματα!!) αίτημα για επιχορήγηση ποσού περίπου 10.500.000,00 περίπου για την εξόφληση των απλήρωτων υποχρεώσεων που απορρέουν απ’ τις ανωτέρω αποφάσεις (510/2011 του Πενταμελούς Εφετείου Λάρισας και 8/2014 της ΟλΑΠ). 
Συνολικά, δηλαδή, απ’ το Σεπτέμβρη του 2014 η ΕΡΓΗΛ έχει εισπράξει περί τα 9.000.000,00 (συμπεριλαμβανομένων και των ποσών από την κατάσχεση στα χέρια τρίτων, περίπου 4.500.000,00) και πρόκειται να εισπράξει άλλα επιπλέον 10.500.000,00 , ήτοι σύνολο 19.500.000,00 ευρώ, ενώ το υπόλοιπο της οφειλής (αφαιρουμένης της καταβολής του 1.000.000,00 ευρώ) το Σεπτέμβρη του 2014 ήταν περίπου 7.500.000,00 € . Δηλαδή επιπλέον επιβάρυνση της ΔΕΥΑΜΒ (ή και του Ελληνικού Δημοσίου) τουλάχιστον με 12.000.000,00 € πλέον δικαστικών δαπανών.  
Από το ποσό της επιχορήγησης καλύπτεται το 80% της απαίτησης της ΕΡΓΗΛ 
ΙΙΙ.
Συμπέρασμα 

- Οι Αποφάσεις δικαστηρίων, αρεστές ή όχι πρέπει να είναι σεβαστές. Το ‘φιλάκια’ δεν είναι απάντηση.

- Έπρεπε η τωρινή δημοτική αρχή και η διοίκηση της ΔΕΥΑΜΒ, από τότε που ανέλαβε (μόλις είχε δηλαδή εκδοθεί η αμετάκλητη δικαστική απόφαση) να διακανονίσει το ποσό, ώστε να μην βρεθεί η Επιχείρηση σε δύσκολη θέση. Σε πάμπολλα δικόγραφα η ΕΡΓΗΛ ισχυρίζεται ότι είχε προτείνει από το Φθινόπωρο του 2014 διακανονισμό της οφειλής συμβιβαστικά.  Με το Απόγραφο του 2018 και τις μετέπειτα κατασχέσεις της ΕΡΓΗΛ, στραγγαλίστηκε η ομαλή λειτουργία της ΔΕΥΑΜΒ. Όφειλε η Δημοτική Αρχή να το είχε προλάβει και έχει τεράστιες ευθύνες γι’ αυτό.

- Οι κατασχέσεις οδήγησαν και σε στάση πληρωμών προς άλλες υποχρεώσεις της ΔΕΥΑΜΒ. Ποια η οφειλή προς ΔΕΗ τον Δεκέμβριο του 2021 και ποια σήμερα με τις υπέρογκες αυξήσεις της ηλεκτρικής ενέργειας;

- Ανέφερε ο Δήμαρχος ότι οι υπάλληλοι έχουν δικαστήρια από την ΕΡΓΗΛ για παράβαση καθήκοντος (επί της ουσίας για ψευδορκίες), αφήνοντας να εννοηθεί ότι ήταν για την αμέλειά τους το 2007-8. Για την προηγούμενη περίοδο έχουν απαλλαγεί όλοι αμετακλήτως και δυστυχώς οι υπάλληλοι διώκονται για πράξεις τους που αφορούν στην περίοδο από το 2014 και μετά (κληθέντες να συνδράμουν στα πλαίσια των επιλογών της τωρινής διοίκησης) . 
- Στην υπ’ αριθμ. 26247/2023 Υπουργική Απόφαση αναφέρεται ότι η επιχορήγηση αφορά στο 80% των δικαστικών απαιτήσεων. Που θα βρει η ΔΕΥΑΜΒ το 20% περίπου 2 εκατομμύρια ??? 

Εν τέλει, από τον όλο χειρισμό της υπόθεσης, η ΕΡΓΗΛ εισέπραξε ή θα εισπράξει περί τα 10.000.000,00 έως 12.000.000,00 € επιπλέον και αυτό αποτελεί ζημιά σε βάρος της περιουσίας της ΔΕΥΑΜΒ (ή έστω του Ελληνικού Δημοσίου που επιχορηγεί). 
Αντί για «φιλάκια» και «σφαλιάρες» δώσαμε ή θα δώσουμε στην ΕΡΓΗΛ 12.000.000,00 ευρώ παραπάνω. Και υπήρξε η παρούσα δημοτική αρχή ο μεγαλύτερος ευεργέτης της, αφού τη διέσωσε. Και γι’ αυτό μας στέλνει αυτή «φιλάκια». 
Βόλος, 4 Απριλίου 2023 

ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΣ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

